Nom Nom Groupe

# Planning de notre projet d'éco quartier

Tâches à réaliser

| Nom | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| Evolution de la ville | 02/10/17 | 13/10/17 |
| Les problèmes de la ville | 02/10/17 | 13/10/17 |
| SYNTHESE état des lieux | 13/10/17 | 13/10/17 |
| Stage entreprise | 16/10/17 | 20/10/17 |
| Vacances Toussaint | 20/10/17 | 06/11/17 |
| Types de transport | 06/11/17 | 14/11/17 |
| Quelle énergie ? | 06/11/17 | 14/11/17 |
| Zone dédiée au transport | 15/11/17 | 17/11/17 |
| SYNTHESE les transports | 17/11/17 | 17/11/17 |
| Type de maison | 20/11/17 | 22/11/17 |
| Quels matériaux | 23/11/17 | 08/12/17 |
| Position, énergie ? | 23/11/17 | 08/12/17 |
| SYNTHESE les maisons | 08/12/17 | 08/12/17 |
| Quels services | 11/12/17 | 15/12/17 |
| Se rencontrer, communiquer | 11/12/17 | 15/12/17 |
| SYNTHESE relations sociales | 15/12/17 | 15/12/17 |
| Aménager la présence humaine | 18/12/17 | 22/12/17 |
| Aménager la nature | 18/12/17 | 22/12/17 |
| Vacances de Noël | 25/12/17 | 05/01/18 |
| Aménager la présence humaine | 08/01/18 | 19/01/18 |
| Aménager la nature | 08/01/18 | 19/01/18 |
| SYNTHESE les éco-systémes | 19/01/18 | 19/01/18 |
| Réalisation maquette | 22/01/18 | 02/02/18 |




**Démarche à suivre :**

① : Établir l'ordre chronologique des tâches à réaliser en respectant leur ordre logique de priorité.

② : Noter chaque tâche en précisant leur date de début et leur date de fin.

③ : Repérer les tâches pouvant être réalisée en parallèle.

④ : Ne pas oublier les synthèses présentes en fin d'activité.

**Remarque :**
**Les semaines sont numérotées de 1 à 52**. Par exemple quand une entreprise doit livrer un produit semaine 40, cela laisse 5 jours à l'entreprise pour assurer la livraison.

Exemple de correction